

ANTOLOGÍA DE CONSULTA · UNDÉCIMO · GESTIÓN EMPRESARIAL PARA
CONTADORES

Planificación y Evaluación de Proyectos

Nivel: Undécimo

80 horas

Programa DETCE-MEP

Resultados de Aprendizaje

- 01 Planificar un proyecto, según las técnicas y parámetros legalmente establecidos.
- 02 Utilizar técnicas y parámetros legales para la evaluación de proyectos.
- 03 Usar un software como herramienta para la administración de proyectos empresariales.

Desarrollo del tema

01 ¿Qué es planificar un proyecto?

Planificar un proyecto consiste en definir, antes de ejecutarlo, sus objetivos, actividades, recursos, tiempos y responsables, siguiendo **técnicas y parámetros legalmente establecidos**. Una buena planificación reduce riesgos y aumenta las probabilidades de que el proyecto cumpla sus metas dentro del presupuesto y el plazo previstos.

02 Técnicas y parámetros legales para la evaluación de proyectos

Una vez planificado (o incluso durante su ejecución), un proyecto debe ser **evaluado** aplicando técnicas y parámetros legales que permitan determinar su viabilidad y su desempeño real: indicadores financieros, cumplimiento de cronogramas, uso adecuado de los recursos asignados, y el cumplimiento de la normativa aplicable al tipo de proyecto.

03 Software para la administración de proyectos empresariales

Actualmente, las empresas utilizan **software especializado** como herramienta para la administración de proyectos, que permite organizar tareas, asignar responsables, dar seguimiento a los plazos, controlar el presupuesto y generar reportes de avance de forma más eficiente que con métodos manuales.

04 Etapas típicas de un proyecto

Todo proyecto suele pasar por etapas como el **diagnóstico** de la necesidad u oportunidad, la **planificación** detallada, la **ejecución** de las actividades planeadas, el **seguimiento y control** durante el desarrollo, y finalmente la **evaluación de resultados** al cierre, comparando lo planificado contra lo realmente logrado.

05 Importancia para el profesional en Contabilidad

Un profesional en Contabilidad que domina la planificación y evaluación de proyectos puede aportar valor en la elaboración de presupuestos, el control de costos, el análisis financiero de la rentabilidad de un proyecto, y la elección de indicadores adecuados para medir su éxito, contribuyendo así a una gestión empresarial más sólida y responsable.

