

PRESENTACIÓN 2 · PROFUNDIZACIÓN

Planificación y Evaluación de Proyectos

11° · Gestión Empresarial

VAN + TIR

80 horas

01 Etapas de un proyecto

Todo proyecto pasa por: **diagnóstico** de la necesidad, **planificación** detallada (objetivos, actividades, recursos, tiempos, responsables), **ejecución, seguimiento y control**, y finalmente **evaluación de resultados** comparando lo planificado contra lo logrado.

CÁLCULO PRÁCTICO

Cálculo práctico 1 — Valor Actual Neto (VAN)

Inversión inicial: ¢10.000.000. Flujos de caja esperados: ¢3.500.000 anuales durante 4 años. Tasa de descuento: 10%.

Fórmula	$VP = Flujo \div (1+i)^n$
Año 1	$¢3.500.000 \div (1.10)^1 = ¢3.181.818$
Año 2	$¢3.500.000 \div (1.10)^2 = ¢2.892.562$
Año 3	$¢3.500.000 \div (1.10)^3 = ¢2.629.602$
Año 4	$¢3.500.000 \div (1.10)^4 = ¢2.390.547$
Suma de valores presentes	¢11.094.529
VAN	$¢11.094.529 - ¢10.000.000 = ¢1.094.529$

VAN positivo (¢1.094.529) → el proyecto es financieramente viable a esta tasa de descuento.

CÁLCULO PRÁCTICO

Cálculo práctico 2 — Tasa Interna de Retorno (TIR)

La TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero. Se calcula por aproximación (prueba y error) o con calculadora financiera/hoja de cálculo.

1. Tasa mínima requerida por la empresa	10%
---	-----

2. TIR calculada del proyecto (ilustrativa)	$\approx 18\%$
---	----------------

3. Comparación	TIR (18%) > Tasa mínima (10%)
----------------	-------------------------------

Como la TIR supera la tasa mínima exigida, el proyecto también es viable según este criterio.

La TIR exacta se calcula normalmente con software financiero; el valor aquí es ilustrativo para mostrar la interpretación.

CÁLCULO PRÁCTICO

Cálculo práctico 3 — Ejecución presupuestaria

Presupuesto de la primera fase: ¢8.000.000. Gasto real al cierre: ¢8.750.000.

1. Desviación en colones

$$¢8.750.000 - ¢8.000.000 = ¢750.000$$

2. Porcentaje de desviación

$$¢750.000 \div ¢8.000.000 = 9.375\%$$

Desviación presupuestaria de 9.375% sobre lo planificado — debe analizarse su causa y proponer medidas correctivas.

Software de gestión y rol del contador

Las empresas usan software especializado para organizar tareas, asignar responsables, controlar presupuesto y generar reportes de avance. El profesional en Contabilidad aporta valor en la elaboración de presupuestos, control de costos y análisis de rentabilidad del proyecto.

Para repasar

- ✓ VAN positivo → proyecto viable; VAN negativo → proyecto no conviene
- ✓ TIR > tasa mínima requerida → proyecto viable
- ✓ % de desviación presupuestaria = $(\text{Gasto real} - \text{Presupuesto}) \div \text{Presupuesto}$
- ✓ Comparar siempre proyectos alternativos antes de decidir